Travaux route de Neuville TORTORICI CONSULTANT

SAINT ﬂNDRE >« CoRCY

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

Mairie de SAINT ANDRE DE CORCY
Square Claudius Bardet
01390 ST-ANDRE-DE-CORCY
tél.: 04.72.26.10.30, fax.: 04.72.26.13.36
Mail : accueil@mairie-saint-andre-de-corcy.fr

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES
PARTICULIERES

TRAVAUX DE MISE EN SEPARATIF DES RESEAUX
ASSAINISSEMENT DE LA ROUTE DE NEUVILLE

La procédure utilisée est la suivante :
Procédure adaptée en application articles L. 2123-1 et R. 2123-1a 3 du Code de la commande
publique

Date et heure limites de réception des offres

Le jeudi 16 janvier 2020 a 12h00

VISITE DE CHANTIER
Le mardi 7 janvier 2020 a 10h00 devant la mairie

Date prévisionnelle de démarrage des travaux

1°" semestre 2020
Horaires d’ouverture du secrétariat de mairie

Le secrétariat de mairie est ouvert au public
Lundi : 13h30-17h30

du Mardi au Vendredi : 9h00-12h00 et 13h30-17h30
Samedi : 9h00-12h
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Travaux route de Neuville

TORTORICI CONSULTANT

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

Cabhier des Clauses Administratives Particuliéres

Pouvoir adjudicateur

Mairie de Saint André de Corcy

Square Claudius Bardet

01390 ST-ANDRE-DE-CORCY

tél.: 04.72.26.10.30, fax.: 04.72.26.13.36
Mail : accueil@mairie-saint-andre-de-corcy.fr

Représentant du pouvoir adjudicateur

Monsieur le Maire

Monsieur Jean Pierre BARON

Maitre d’ceuvre

TORTORICI CONSULTANT

4 impasse de la Motte

71 300 MONTCEAU LES MINES

Téléphone : 03 85 57 94 33 ou 06 52 31 59 26

Courrier électronique (e-mail) : tortorici.andrea@free. fr

Objet de la consultation/dispositions

Mode de passation et forme de marché :

La procédure de passation utilisée est : la procédure adaptée ouverte. Elle est soumise aux dispositions des

articles L. 2123-1 et R. 2123-1 a 3 du Code de la commande publique.
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1. Objet du marché - Dispositions générales

1.1 Objet du marché

Les prestations du présent marché ont pour objet des :
- Réhabilitations par I’intérieur et par I’extérieur,
- Mises en séparatif,
- des réparations de toute nature sur les réseaux, ouvrages du service de 1’assainissement

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le
Cahier des Clauses Techniques Particuliéres.

Lieu d’exécution des prestations : Commune de SAINT ANDRE DE CORCY.

1.2 Représentation des parties

Conformément aux articles 3.3 et 3.4.1 du CCAG Travaux, dés la notification du marché, le pouvoir
adjudicateur désigne une personne physique, habilitée a le représenter pour les besoins de
I’exécution du marché et notifie cette désignation au titulaire du marché.

En l'attente de cette désignation éventuelle et a défaut, les personnes physiques signataires de l'acte
d'engagement sont seules habilitées a les engager.

D’autres personnes physiques peuvent étre habilitées par le pouvoir adjudicateur en cours
d’exécution du marché.

1.3 Procédure

Ce marché fait I’objet d’un marché a procédure adaptée ouverte. Elle est soumise aux dispositions des
articles L. 2123-1 et R. 2123-1 a 3 du Code de la commande publique.

1.4 Sous-traitance

En complément des dispositions de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative a la sous-traitance
et a celles du code des marchés publics, les conditions de I'exercice de la sous-traitance directe ou
indirecte sont définies a l'article 3.6 du CCAG Travaux.

En cas de sous-traitance directe, le titulaire devra faire accepter le sous-traitant et agréer ses conditions
de paiements conformément a la réglementation en vigueur.

A cet effet, il présentera le cadre d’acte spécial de sous-traitance annexé a 1’acte d’engagement,
diment complété et signé en y joignant les pieces listées sur ce cadre d’acte spécial. En cours
d’exécution du marché, le titulaire produira également I’exemplaire unique du marché.

Le montant des prestations du sous-traitant devra étre présenté selon une décomposition en
correspondance avec celle du marché du titulaire.

Conformément a l'article 3.6 du CCAG travaux, le maitre d'ouvrage notifiera, aprés signature, au
titulaire et a chaque sous-traitant concerné, l'exemplaire de I'acte spécial qui lui revient.

Dés réception de cette notification, le titulaire du marché s'engage a faire connaitre au maitre de
I'ouvrage le nom de la personne physique habilitée a représenter le sous- traitant et a faire

$Ea e
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connaitre au maitre d’ceuvre le nom de la personne physique qui le représente pour 1’exécution des
prestations sous-traitées.

En cas de sous-traitance indirecte, les sous-traitants qui sous-traitent devront faire accepter leur sous-
traitant indirect et agréer leurs conditions de paiement dans les mémes conditions que l'acceptation du
sous-traitant direct.

Un sous-traitant, quel que soit son rang, ne peut commencer a intervenir sur un chantier que sous
réserve d’une acceptation.

1.5 Forme des notifications et informations au titulaire

Pour les notifications au titulaire de ses décisions ou informations, le pouvoir adjudicateur prévoit la ou
les formes suivantes :

1.6 Ordre de service

Par dérogation aux articles 2 et 3.8 du CCAG, les ordres de service seront préparés, datés et
signés par le maitre d’ceuvre puis transmis au maitre d’ouvrage pour notification au titulaire.

Les ordres de service relatifs a I’augmentation du montant des travaux sont conditionnés a la décision
préalable du maitre d’ouvrage (article 15.2 du CCAG).

1.7 Maitrise d'ccuvre

Les fonctions de maitre d’ceuvre, externes au pouvoir adjudicateur, sont assurées par la société
TORTORICI CONSULTANT.
La mission de maitrise d’ceuvre est composée des éléments suivants :

4

7/
*

Des études d’avant-projet,

*,

X/
L X4

Des études de projet,
De I’assistance a la passation des contrats de travaux,

%

%

%

%

Du visa de I’étude d’exécution,

4

7/
*

De la direction de 1’exécution des travaux,

*,

>

X/
*

De I’assistance aux opérations de réception.

L)

1.8 Etudes d’exécution

Les études d’exécutions des ouvrages seront exécutées par 1’entrepreneur, elles seront visées par le
maitre d’ceuvre avant tout début d’exécution.

A minima le profil en long des conduites projetés avec croisement des réseaux existants.

1.9 Protection de la main-d’ceuvre et conditions de travail

Les obligations qui s’imposent au titulaire sont celles prévues par la loi et réglements, relatifs a la
protection de la main-d’ceuvre et aux conditions de travail du pays, ou cette main-d’ceuvre est
employée.

Il est également tenu au respect des dispositions des conventions fondamentales de 1’Organisation
internationale du travail, lorsque celles-ci ne sont pas intégrées dans les lois et réglements du pays ou
cette main-d’ceuvre est employée.

Il doit étre en mesure d’en justifier, en cours d’exécution du marché et pendant la période de

e _ e
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garantie des prestations, sur simple demande du pouvoir adjudicateur.

Le titulaire avise ses sous-traitants de ce que les obligations énoncées au présent article leur sont
applicables et reste responsable du respect de celles-ci.

1.10 Modalités, formats et caractéristiques des documents :

Conformément a ’article 29.1 du CCAG Travaux, tous les documents transmis pendant 1’exécution
du marché, s’ils sont transmis sous forme papier, doivent étre fournis au maitre d’ceuvre en trois
exemplaires, dont un sur support en permettant la reproduction, sauf pour les documents
photographiques.

1.11 Durée

La durée des travaux ne devra pas excéder 6 mois.

2. Piéces constitutives du marché

Par dérogation a I’article 4.1 du CCAG Travaux, les piéces contractuelles prévalent dans I’ordre ci-

% L’acte d’engagement et ses annexes éventuelles,
% Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulic¢res et ses annexes éventuelles,
% Les Cahiers des Clauses Techniques Particuliéres (Assainissement) et leurs annexes

éventuelles,

% Le DQE (détail quantitatif estimatif)

L’acte d’engagement, le CCAP et le CCTP prévalent sur leurs annexes en cas de contradiction avec
celles-ci et chaque annexe prévaut sur les autres en fonction de leur rang dans la liste des annexes
propres a chaque document.

Le CCAG applicable aux marchés publics de travaux approuvés par 1’arrété du 8 septembre 2009
(publié au JO du ler octobre 2009)

Le cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicable aux prestations, objet du marché, si
celui-ci vise ce cahier.

3. Prix - Variation des prix

Les prix du marché sont mentionnés hors T.V.A.

Les erreurs et oublis sur les quantitatifs ne conduiront, en aucun cas a une augmentation du prix
global et forfaitaire arrété a la soumission. Le caractére ferme de I’engagement de prix indique que
I’Entrepreneur reconnait avoir été complétement informé pour avoir recherché aupreés du Maitre
d’ceuvre des BET ou par toute autre investigation qu’il jugera nécessaire, toutes les informations
utiles sur les ouvrages projetés, pour une exécution sans réserve.

De méme, il reconnait avoir pris parfaite connaissance de toutes conditions et toutes sujétions
relatives aux lieux des travaux, aux accés et abords, ainsi qu’aux interventions possibles des Services
Publics ou a caractére public.

3.1 Forme des prix

Les travaux faisant I'objet du marché sont réglés par application des prix unitaires dont le libellé est
donné dans le DQE.

$Ea e
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3.2 Décomposition ou sous-détail supplémentaire

Un ou des sous-détails des prix unitaires pourront étre demandés en cours d’exécution du marché,
dans les conditions prévues a ’article 10.3.4 du CCAG Travaux.

3.3 Approvisionnements

Le réglement des approvisionnements constitués en vue des travaux est prévu selon les modalités ci-
apres.

A hauteur de 70% des prix unitaires de fourniture et pose des canalisations et piéces portées dans le
bordereau des prix du présent marché. Ce versement pourra €tre subordonné a la production par
l'entrepreneur d'un document justifiant de la pleine propriété des matériaux livrés sur le chantier.
Chaque acompte comprend une part correspondant aux approvisionnements constitués tel que vis¢ a
’article 11.3 du Cahier des Clauses Administratives Générales Travaux.

3.4 Augmentation du montant des travaux

Il sera fait application des dispositions de ’article 15 du CCAG Travaux.

4. Retenue de garantie

Une retenue de garantie de 5 % sera appliquée sur chaque demande de paiement dans les conditions
fixées par la réglementation en vigueur.

Le titulaire pourra remplacer la retenue de garantie par une garantie a premiere demande.

Le pouvoir adjudicateur accepte qu’une caution personnelle et solidaire remplace la garantie a
premiere demande.

I1 est rappelé qu’en cas de réserves notifiées au titulaire du contrat et non levées avant la date
d’expiration du délai de garantie, la retenue de garantie ne sera remboursée ou les personnes ayant
délivré leur caution ou garantie ne seront libérées qu’un mois apres la date de la levée effective de ces
réserves.

5. Avance

Sans objet

6. Reglement des comptes

Le réglement des comptes se fait par des acomptes mensuels e t un solde établis et réglés comme
il est indiqué a l'article 13 du CCAG travaux précisé ou modifié comme suit.

Les travaux seront constatés et réglés a 1'avancement des travaux au pourcentage des quantités de
travaux exécutés. Le solde sera réglé a I'achévement de 'ouvrage.
Le titulaire transmet ses demandes de paiement par tout moyen permettant de donner date certaine.
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6.1 Demandes de paiement

6.1.1 Demande de paiement d'acomptes

Par dérogation a l'article 13.2.2 du CCAG travaux, 1'état d'acompte sera notifié au titulaire par
le maitre de l'ouvrage au plus tard lors du réglement de 1’acompte si le projet de décompte
mensuel remis par le titulaire a été modifié.

6.1.2 Demande de paiement finale

Par dérogation a ID’article 13.3.2 du CCAG Travaux, le titulaire transmet au maitre d'ceuvre son
projet de décompte final a compter de la plus tardive de ces dates :

- date de notification de la décision de réception selon les dispositions de l'article 13.3.2 du
CCAG,

- date de remise des documents demandés en application des articles 40 du CCAG et
Documents fournis apres exécution du présent CCAP,

- date d’application de la retenue définitive dans les conditions définies a 1’article documents
fournis apres exécution ci-dessous.

6.1.3 Adresse ou les demandes de paiement doivent s’effectuer

Les demandes de paiement devront s’effectuer a 1’adresse suivante :

TORTORICI CONSULTANT
4 impasse de la Motte
71 300 MONTCEAU LES MINES
Téléphone : 03 85 57 94 33 ou 06 52 31 59 26
Courrier électronique (e-mail) : tortorici.andrea@free.fr

6.2 Paiements des cotraitants et des sous-traitants ayant droit au paiement direct

Les paiements sont répartis entre le titulaire, les cotraitants ou sous-traitants pay¢s directement
comme indiqué dans l'acte d'engagement et son annexe en cas de besoin.

En cas de cotraitance, seul le mandataire du groupement est habilité a présenter les demandes de
paiement.

Les réglements des sous-traitants ayant droit au paiement direct seront subordonnés a l'indication dans
le projet de décompte de la somme a prélever sur celles qui sont dues au titulaire ou au membre du
groupement concerné par la partie de la prestation exécutée.

Le paiement du sous-traitant sera effectué sur la base de la demande de paiement adressée, par le
sous-traitant, au pouvoir adjudicateur et libellée en son nom, ou, de I’acceptation totale ou
partielle de la facture du sous-traitant par le titulaire, dans les conditions visées a ’article 116 du
code des marchés publics. Ces dispositions sont applicables aux demandes de paiement en cours de
marché et pour solde du contrat de sous-traitance.

6.3 Délais de paiement et intéréts moratoires

Les paiements seront effectués dans les conditions fixées a I’acte d’engagement.

Le taux des intéréts moratoires applicables en cas de dépassement du délai maximum de paiement est
le taux d'intérét de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale

P N dn ¢4
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européenne a son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour

de calendrier du semestre de 1'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a
courir, majoré de sept points.

7. Délais d’exécution - Pénalités

7.1 Délais d’exécution des travaux

Les stipulations relatives aux délais d'exécution sont définies a 1’acte d’engagement.

7.2 Prolongation des délais d’exécution

Dans le cas :

e D’un changement du montant des travaux ou d’une modification de 1'importance de certaines
natures d'ouvrages
D’une substitution d'ouvrages différents aux ouvrages initialement prévus
D’une rencontre de difficultés imprévues au cours du chantier
D’un ajournement de travaux décidé par le représentant du pouvoir adjudicateur
D’un retard dans l'exécution d'opérations préliminaires qui sont a la charge du maitre de
I'ouvrage ou de travaux préalables qui font 1'objet d'un autre marché, les dispositions de
I’article 19.2 du CCAG Travaux sont seules applicables.
e De problématiques li¢es a I’exploitation des installations par le délégataire en place.

7.3 Pénalités

7-3-1. Pénalités pour retard et absence

Les pénalités de retard sur le chantier sont fixées forfaitairement a 1/500 du montant HT du marché
initial li¢ au bon de commande concerné, par jour de retard. En cas d'absence aux réunions de chantier,
l'entreprise dont la présence est requise se verra appliquer une pénalité forfaitaire de 100 €.

7-3-2. Délais et retenues pour remise des documents fournis a I'achévement des travaux

En cas de retard dans la remise des plans de récolement et autres documents que 1'entreprise doit fournir
a l'achévement des travaux, conformément a I'article 40 du C.C.A.G, une retenue égale a 5000,00 € HT
(cinq mille euros) sera opérée, dans les conditions stipulées a I'article 20.6 du C.C.A.G. sur les sommes
dues a I'Entrepreneur.

7-3-3. Retenues ou pénalités appliquées pour inobservation d'une obligation concernant la santé ou la
sécurité des travailleurs

En cas d'inobservation par I'entreprise ou son sous-traitant d'une obligation concernant la santé ou la
sécurité des travailleurs et aprés mise en demeure de I'Entrepreneur par ordre de service, une retenue
¢gale a 1500,00 € HT (Mille cinq cent euros) sera opérée sur les sommes dues a I'Entrepreneur.

Si I'Entrepreneur ne s'est pas conformé a la mise en demeure, et aprés une deuxieme mise en demeure
restée sans effet, cette retenue sera transformée en pénalité, sans préjudice du recours éventuel du Maitre
de 'Ouvrage aupres des organismes ou administrations de controle.

7-3-4. Retenues ou pénalités appliquées pour non-respect des engagements de 1'entrepreneur
En cas de non-respect par l'entreprise ou son sous-traitant d'une disposition prévue dans le mémoire

P N dn ¢4
Cahier des clauses administratives particuliéres ShiTAMpRES Concy Page 10 sur 18



Travaux route de Neuville TORTORICI CONSULTANT

justificatif du titulaire, concernant en particulier la qualité de réalisation des travaux et la tenue du
chantier, et aprés deux observations faites a 1'Entrepreneur dans la méme semaine et inscrites sur le

compte-rendu de chantier, une retenue égale a 1500,00 € HT (Mille cinq cent euros) sera opérée sur les
sommes dues a I'Entrepreneur.

Si I'Entrepreneur n'a pas apporté les corrections nécessaires, et aprés une deuxieme série d'observations
restées sans effet, la retenue en cause sera transformée en pénalité.

En outre cette pénalité ne dispensera pas du respect des reégles de l'art et de 1'application des garanties
contractuelles.

7-3-5. Retenues ou pénalités appliquées pour dégradation ou pollution du milieu naturel en particulier la
riviére la Sereine

En cas de pollution ou de dégradation par l'entreprise ou son sous-traitant, du milieu naturel de la qualité
du cours d’eau ou de rejets d’eaux usées a la riviere une retenue égale a 10 000,00 € HT (dix mille
euros) sera opérée. Cette derniere ne dédommagera pas I’entreprise des éventuelles procédures et
amendes liées a la pollution et qui ferait I’objet de recours contre la commune et/ou son délégataire du
service de I’assainissement. L’entreprise aura a sa charge toutes les amendes, frais de procédure,
manques a gagner pour la commune en cas de perte de I’aide au bon fonctionnement.

7.3.6 Pénalités pour non-respect des formalités relatives a la lutte contre le travail illégal

En application de I’article L. 8222-6 du code du travail, dans le cas ou le titulaire du marché ne
s’acquitte pas des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 a L. 8221-5 du code du travail, il
encourt une pénalité égale a 10 % du montant du contrat, dans la limite du montant des amendes
encourues en application des articles L. 8224-1, L. 8224-2 et L. 8224-5 du code du travail.

8. Provenance, qualité, controle et prise en charge des matériaux et produits
L’ensemble des cahiers des charges, DTU, des régles de calcul, des cahiers des clauses spéciales
rendus obligatoires par décrets ou normes européennes reconnues s’appliquent au marché.

8.1 Provenance des matériaux et produits

Le Cahier des Clauses Techniques Particuli¢res fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et

composants de construction dont le choix n’est pas laissé a I’entrepreneur ou n’est pas déja fixé par le
CCTG ou déroge aux dispositions dudit CCTG.

L’entrepreneur est tenu de mettre a la disposition du maitre d’ceuvre les documents assurant la
tracgabilité de tous les produits et matériaux mis en ceuvre préalablement a leur pose.

8.2 Mise a disposition de lieux d’emprunt
Le pouvoir adjudicateur ne mettra pas a disposition de 1’entrepreneur de carriéres ou de lieux
d’emprunt.

8.3 Vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits

8.3.1 Vérifications, essais et épreuves sur le chantier

Les dispositions des articles 23 a 25 du CCAG Travaux concernant les caractéristiques et qualités des
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matériaux, produits et composants de construction a utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités
de leurs vérifications, essais et épreuves, tant qualitatives que quantitatives, sur le chantier, sont
applicables au présent marché, étant précisé que le CCTP définit les compléments a apporter aux

dispositions du CCAG et du CCTG. Les vérifications, essais et épreuves sont réalisés par le maitre
d’ouvrage sous le contréle du maitre d’ceuvre.

8.3.2 Vérifications, essais et épreuves en amont du chantier

Le Cahier des Clauses Techniques Particulicres précise les matériaux, produits et composants de
construction devant faire I'objet de vérifications ou de surveillance de la fabrication, dans les usines,
magasins et carriéres du titulaire, ainsi que les modalités correspondantes.

Les vérifications, essais et épreuves sont réalisés sous le controle par le maitre d’ceuvre.

Le maitre d’ouvrage sur proposition du maitre d'ceuvre peut décider de faire exécuter des essais et
vérifications en sus de ceux définis par le marché :

e S’ils sont effectués par le titulaire, ils seront rémunérés sur justificatifs ;

e S’ils sont effectués par un tiers, ils sont rémunérés par le pouvoir adjudicateur.

9. Préparation, coordination et exécution des travaux

9.1 Implantation des ouvrages : piquetage général

Le piquetage général sera effectué¢ conformément a 1’article 27.2 du CCAG Travaux avant la
notification du marché.

9.2 Période de préparation - Programme d’exécution des travaux

Il est prévu une période de préparation des travaux. Les dispositions et délais de cette période de
préparation seront précisés dans chaque bon de commande.

Les périodes de préparation sont comprises dans les délais d'exécution.

9.3 Mesure d’ordre social — Lutte contre le travail dissimulé

La proportion maximale des ouvriers étrangers par rapport au nombre total des ouvriers employés sur
le chantier sera celle prévue par la réglementation en vigueur pour le lieu d'exécution des travaux.

La proportion maximale des ouvriers d'aptitude physique restreinte rémunérés au- dessous du taux
normal des salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la méme catégorie employée sur le
chantier ne pourra excéder 10 % (dix pour cent) et le maximum de réduction possible de leur salaire
est fixé a 10 % (dix pour cent).

Le titulaire devra remettre au maitre d’ouvrage, sur demande de celui-ci, dans un délai de quinze
jours, I’enregistrement exhaustif de toutes les personnes qu’il emploie sur le chantier établi
conformément a I’article 31.5 du CCAG Travaux.
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9.4 Organisation, sécurité et hygiene des chantiers

9.4.1 Emplacement des installations de chantier

Les emplacements nécessaires seront mis a la disposition de I'entrepreneur, pour ses installations
de chantier et dépots provisoires de matériels et matériaux, selon les conditions suivantes : A définir
avec les services de la commune.

Les lieux doivent étre remis en état en fin de travaux.

Le maitre d'ceuvre se réserve un droit de controle sur les installations réalisées par l'entrepreneur.

Le titulaire s’engage au respect de toutes dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles
relatives aux installations de chantier.

9.4.2 Emplacements gratuits pour dépots provisoires de déblais ou de terre végétale

Aucun emplacement gratuit ne sera mis a la disposition de I’entrepreneur. Celui-ci devra se procurer a
ses frais, dans les conditions de 1’article 31.2 du CCAG, les emplacements nécessaires aux dépots
provisoires ou définitifs des déblais et/ou des terres végétales.

9.4.3 Mesures particuliéres concernant la sécurité et la santé

Le titulaire, ou chaque cotraitant en cas de groupement, s’engage au respect des lois et réglements
relatifs a la protection de la main d’ceuvre et aux conditions de travail dans les conditions définies a
’article 6.1 du CCAG Travaux. Le titulaire ou chaque cotraitant s’engage a justifier du respect de ces
lois et reglements, en cours d’exécution du marché et pendant la période de garantie des prestations,
dans un délai de 8 jours, sur simple demande du représentant du pouvoir adjudicateur.

Les mesures ci-apres, concernant la sécurité et la santé sont prises par les intervenants conformément
aux articles L. 4211-1 et 2, L. 4531-1 a 3 et L. 4532-1 a 18 et R. 4532-1 4 4533-7 du code du travail.

Locaux pour le personnel

Le projet des installations de chantier indique, notamment, la situation sur le plan des locaux pour le
personnel et de leur acces a partir de 1'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d'eau,
d'électricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation. Ces dates doivent étre telles que les
conditions d'hébergement et d'hygiéne sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs et
répondent aux normes sanitaires de la législation en vigueur sur le territoire francais.

Ces locaux comprennent des vestiaires, des douches, des sanitaires et des lieux de restauration
bénéficiant de 1'éclairage naturel ; leurs normes sont au moins égales en nombre et en qualité a
celles des réglements et des conventions collectives en vigueur.

Les accés aux locaux du personnel doivent étre assurés depuis 'entrée du chantier dans des conditions
satisfaisantes, en particulier du point de vue de la sécurité.

9.4.5 Registre de chantier

Par dérogation a I’article 28.5 du CCAG Travaux, il ne sera pas tenu de registre de chantier.

9.5 Gestion des déchets de chantier

9.5.1 Principes généraux :

La valorisation ou 1’élimination des déchets créés par les travaux, objet du marché, est de la
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responsabilité du maitre de 1’ouvrage en tant que « producteur » de déchets et du titulaire en tant que
« détenteur » de déchets, pendant la durée du chantier.

Toutefois, le titulaire reste « producteur » de ses déchets en ce qui concerne les emballages des
produits qu’il met en ceuvre et les chutes résultant de ses interventions.

9.5.2 Controle et suivi des déchets de chantier

Conformément a 1’article 36.2 du CCAG Travaux, afin que le maitre de I’ouvrage puisse s’assurer de
la tragabilité des déchets et matériaux issus du chantier, le titulaire lui fournit les ¢léments de
cette tracabilité, notamment grace a 1’'usage de bordereaux de suivi des déchets de chantier.

Ainsi, le titulaire remet au maitre de 1’ouvrage, avec copie au maitre d’ceuvre, les constats
d’évacuation des déchets signés contradictoirement par le titulaire et les gestionnaires des
installations autorisées ou agréées de valorisation ou d’élimination des déchets.

Pour les déchets dangereux, 1’usage d’un bordereau de suivi conforme a la réglementation en vigueur
est obligatoire.

Lorsqu’il aura été constaté que le titulaire n’a pas procédé a 1’évacuation des déchets provenant de
la démolition ou de la construction, il sera fait application de I’article 37.2 du CCAG Travaux.

10. Controles, réception et garanties des travaux

10.1 Réception

Une réception sera effectuée a l'issue des travaux.

Les dispositions de I’article 41 du CCAG Travaux relatives au déroulement des opérations de
réception sont seules applicables.

Réception sous réserve d’épreuves. Sauf disposition figurant au C.C.T.P., la réception ne peut étre
prononcée que sous réserve de I'exécution concluante des épreuves ou de la vérification des
performances.

10.2 Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages

Les ordres de service précisent les ouvrages ou parties d’ouvrages qui font 1’objet d’une mise a
disposition

10.3 Documents fournis apres exécution

Le titulaire remet au maitre d'ccuvre dans le délai défini ci-dessous les éléments constitutifs du DOE
et les éléments nécessaires a 1’établissement du DIUO qui le concerne.

Le contenu du DOE est fixé comme suit :
e Lesplans d’ensemble et de détails, les plans de récolement conformes aux

Ouvrages exécutés établis par le titulaire,

e Les notices de fonctionnement et d’entretien des ouvrages, les spécifications de pose, les
prescriptions de maintenance des éléments d’équipement mis en ceuvre €tablis ou collectés par
I’entrepreneur, les conditions de garantie des fabricants attachées a ces équipements

e Les constats d’évacuation des déchets,

e Les notices de fonctionnement et d'entretien, en langue frangaise, ainsi que le dossier
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d'interventions ultérieures sur l'ouvrage, seront fournis au format : trois exemplaires Papier et
un exemplaire informatique (PDF, DOC, DWG ou DXF). Ce dossier comprendra sur support
de plan cadastral géo référencé par un prestataire certifi¢ selon les directives de la nouvelle
réglementation entrée en vigueur le ler juillet 2012 (norme NF S70-003-1),
e Les canalisations, branchements et ouvrages levés dans les systémes de coordonnées suivants :
0 Coordonnées planimétriques : LAMBERT 93
0 Coordonnées altimétriques : NGF-IGN 69
. Des plans sur support cadastral (avec une légende claire) de pieces reportées qui
localiseront :
0 La position de tous les ouvrages géo référencés (étiquette claire et lisible comprenant
les coordonnées X, Y, Z)
0 La nature des ouvrages croisés lors de I'exécution des travaux et leur positionnement
géoréférence.

e Les carnets de triangulation repereront les points particuliers (regards, branchements
particuliers avec le N° et le nom du propriétaire, bouches a clés, organes hydrauliques...) par
au minimum trois cotes a partir de points fixes durables dans le temps. Ces croquis pourront
étre remplacés par des photos numériques sur lesquelles seront portées les cotes de
triangulation.

e Les documents remis devront permettre de référencer les ouvrages en classe A, au regard de
la norme NF S70-003-1 de juillet 2012

Les documents nécessaires a 1’établissement du dossier d’intervention ultérieure sur I’ouvrage (DIUO)
qui devront étre fournis par le titulaire sont les suivants :

Identique au contenu du DOE

Par dérogation a I’article 40 du CCAG Travaux, I’ensemble des documents a remettre apres
exécution doivent étre remis au maitre d'ceuvre.

L’ensemble des documents a remettre par l'entrepreneur au maitre d'ouvrage dans les délais prévus a
l'article Pénalités pour retard dans la remise des documents aprés exécution ci-dessus seront présentés
dans les formes prévues a l'article 40 du CCAG sauf les stipulations ci-dessous :

Les notices de fonctionnement et d'entretien, en langue francgaise, ainsi que le dossier d'interventions

ultérieures sur I'ouvrage, seront fournis au format : trois exemplaires Papier et un exemplaire
informatique (PDF, DOC, DWG ou DXF).

Les plans et autres documents conformes a 1'exécution seront fournis au format Trois exemplaires
Papier et un exemplaire informatique (PDF, DOC, DWG ou DXF).

Ces documents seront fournis en 3 exemplaires, dont un reproductible.

Un exemplaire des documents nécessaires a 1’établissement du DIUO est également transmis au
coordonnateur en matiere de sécurité et de protection de la santé.

I1s pourront étre remis sur support informatique (CD, DVD, autres) en deux exemplaires
(Un exemplaire utilitaire et une copie de sauvegarde) dans les conditions suivantes : CD avec

étiquette descriptive des documents gravés.

10.4 Garantie(s)

Le délai de garantie ne fait 1’objet d’aucune stipulation particuliere. Il est fixé conformément aux
dispositions de I’article 44.1 du CCAG Travaux.
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10.5 Assurances

10.5.1 Assurance de responsabilité

Le titulaire du marché doit avoir justifi¢, au moment de la consultation et de la signature du marche,
conformément aux prescriptions du réglement de la consultation relative au présent marché, au moyen
d’une attestation portant mention de 1’étendue de la garantie, qu’il est titulaire des contrats d'assurances
visés ci-dessous.

En tout état de cause, si les attestations n'ont pas été demandées ou produites a ces divers stades, ou si
I’ayant été, elles doivent €tre a nouveau produites (attestation se révélant incompléte, report de la
date d’ouverture du chantier, ...) elles devront étre transmises dans le délai de quinze jours de la
notification du marché et avant tout début d'exécution.

Assurance de responsabilité civile

Le titulaire du marché doit justifier au moyen d’une attestation portant mention de 1’étendue de la
garantie au moment de la consultation, de la signature du marché, puis en cours d'exécution des
travaux si le chantier dure plus d’une année civile qu’il est titulaire d’un contrat garantissant
I’intégralité des conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber, a quelque
titre que ce soit, y compris du fait de ses sous-traitants, ou cotraitants si le titulaire est mandataire du
groupement, a la suite de dommages corporels, matériels et/ou immatériels consécutifs ou non causés
aux tiers y compris au maitre d’ouvrage du fait ou a 1’occasion de la réalisation des travaux, objet du
présent marché.

Il devra produire cette attestation en cours d’exécution des travaux si le chantier dure sur plusieurs
années civiles, au plus le 15 janvier de la nouvelle année civile.

Le contrat comportera des montants de garantie suffisants quant aux risques encourus qui ne pourront,
en tout état de cause, étre inférieurs a :

1) Responsabilité civile en cours de travaux

Entreprises:

Gros-ceuvre(montantdegarantieparsinistre)

Dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs : 7 600 000 €

Immatériels purs ou non consécutifs : 3 000 000 €

Second-ceuvre et lots techniques (montant de garantie par sinistre)

Dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs : 4 500 000 € Immatériels purs ou

non consécutifs : 1 500 000 €

2) Responsabilité civile Aprés Travaux

L’entrepreneur doit €tre titulaire, en outre, de garanties couvrant les conséquences pécuniaires de la
responsabilité civile qu’il est susceptible d’encourir vis-a-vis des tiers et du maitre d’ouvrage, a la
suite de tous dommages corporels, matériels et immatériels (que ces derniers soient consécutifs ou
non a des dommages corporels et/ou matériels) survenant apres les travaux, et pour un montant
minimum de 3 000 000 € par année d’assurance.

3) Justificatifs d’assurance

L’attestation d’assurance devra préciser, outre 1’identité de la compagnie ou de la mutuelle
d’assurance, le numéro de police ou des polices, le montant des capitaux garantis par catégorie de
risques. Le titulaire devra en justifier a chaque échéance annuelle ainsi que du paiement des primes
correspondantes.
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Assurance de responsabilité civile décennale

Lorsqu’il s’agit de travaux non soumis a 1’obligation d’assurance décennale (cf. ordonnance du 8
juin 2005), I’attestation d’assurance couvrant la responsabilité civile décennale est, par dérogation a
I’article 9 du CCAG Travaux, exigée.

10.5.2 Assurance des travaux

Assurance Tous Risques Chantier :
Le maitre d'ouvrage n'a pas prévu de souscrire une police tous risques chantier.

Assurance Dommages - Quvrage
Le maitre d'ouvrage n’a pas prévu de souscrire une police dommages ouvrage.

10.5.3 Dispositions diverses

Absence ou insuffisance de garantie du titulaire :

Le titulaire s’interdit formellement de mettre en ceuvre des techniques non courantes, ou sans avis
technique, ou non agréées par les assureurs sans accord préalable et écrit du maitre d’ouvrage et en
toute hypothese les surprimes qui en résulteraient éventuellement pour le maitre d’ouvrage au titre des
polices qu’il souscrit seront intégralement répercutées sur le titulaire concerné et recouvrée par

prélévement sur les sommes qui lui seront dues au titre de son marché.

De méme, le titulaire supportera toute surprime éventuelle due a une absence de qualification
professionnelle reconnue ou a une absence ou insuffisance de garantie.

Incidence des polices souscrites par le maitre d’ouvrage :

La souscription par le maitre d’ouvrage de I’ensemble des polices mentionnées a 1’article Assurance
des travaux ci-dessus est sans incidence sur les risques et responsabilités assumés par le titulaire et
s’il y a lieu ses cotraitants et découlant des lois, réglements, normes et obligations contractuelles.

Les garanties souscrites par le maitre d’ouvrage n’apportent a cet égard aucune modification et le
titulaire et s’il y a lieu ses cotraitants renoncent a exercer tous recours contre le maitre d’ouvrage eu
¢gard notamment au contenu et au fonctionnement de ces polices.

Ainsi en ce qui concerne les risques qui n’entreraient pas dans les garanties limitativement énumérées
ci-avant, I’attention du titulaire et s’il y a lieu de ses cotraitants est attirée sur la nécessité de

maintenir les divers contrats d’assurance s’y rapportant, ainsi que les montants de garanties supérieurs
qu’ils pourraient considérer comme nécessaires.
IIs s’engagent en outre a répercuter ’ensemble de leurs obligations d’assurance a leurs sous-traitants.

Sinistres :

En cas de sinistre en cours de chantier, le titulaire et s’il y a lieu ses cotraitants ne pourra s'opposer a
l'acces sur les lieux du sinistre des assureurs couvrant la responsabilité professionnelle des
réalisateurs, des fabricants au sens de l'article 1792-4 du Code Civil, des fournisseurs et du controleur
technique.

L'entrepreneur ne pourra s'opposer a ce que ses assureurs ainsi que l'assureur de la police
dommages - ouvrage constatent 1'état d'exécution des travaux de réparation des dommages ayant fait
l'objet d'une indemnisation apres sinistre.
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11. Résiliation — Mesures coercitives

Les dispositions des articles 45 a 48 du CCAG Travaux sont applicables au présent marché
auxquelles s’ajoute la disposition suivante :

11.1 Résiliation pour motif d’intérét général

Dans I’hypothése d’une résiliation au titre de ’article 46.4 du CCAG travaux, sans préjudice de
l'application des dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article 46.4 du CCAG Travaux, ’indemnité de
résiliation est fixée a 0 % du montant initial HT du marché, diminué du montant HT non révisé
des prestations recues.

11.2 Résiliation du marché aux torts du titulaire

En cas de résiliation pour faute, il sera fait application des articles 46.3 du CCAG travaux avec les
précisions suivantes :

Le titulaire n'a droit a aucune indemnisation.

En complément a 1’article 46.3 du CCAG travaux, en cas de non production dans les 8 jours
de I’acceptation d’une sous-traitance de second rang et plus, présentée par le sous-traitant de
rang 1 et plus, de la caution personnelle et solidaire garantissant le paiement de toutes les
sommes dues par eux au sous-traitant de second rang et plus, et aprés mise en demeure du
sous-traitant de rang 1 et plus et du titulaire du marché, restée sans effet dans un délai fixé, par
dérogation a I’article 48.1 du CCAG Travaux, a 8 jours, le marché sera résilié¢ aux torts du

titulaire sans que celui-ci puisse prétendre a indemnité et, le cas échéant, avec exécution des
prestations a ses frais et risques.

En cas de non-respect, par le titulaire ou de 1’un ou 1’autre des cotraitants dans le cas d’un
groupement d’entreprises, des obligations visées a 1'acte d'engagement et relatives a la
fourniture des picces prévues aux articles D 8222-5 ou D 8222-7 et 8 et D 8254-2 2 5 du code
du travail, et aprés mise en demeure restée sans effet, le marché peut étre résili¢ aux torts du
titulaire sans que celui-ci puisse prétendre a indemnité et, le cas échéant, avec exécution des
prestations a ses frais et risques.

La mise en demeure sera notifiée par écrit et assortie d’un délai. A défaut d’indication du délai, et
par dérogation a I’article 48.1 du CCAG Travaux, le titulaire ou le cotraitant dispose de 8 jours a
compter de la notification de la mise en demeure, pour satisfaire aux obligations de celle-ci et fournir
les justificatifs exigés ou présenter ses observations.
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